

**Министерство образования и науки Алтайского края
КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №33»**

Согласовано:
Консультант региональной инновационной площадки

Лопуга Василий Фёдорович
заведующий кафедрой социализации и развития личности
КАУ ДПО АИРО имени А.М. Топорова



Утверждаю:

Короленко Юрий Юрьевич,
директор МБОУ «СОШ №33»
приказ №55 от 30.03.2022г.

**План реализации проекта
региональной инновационной площадки на 2022 г.
«Обновление содержания практики воспитания и самореализации обучающихся начальных классов на основе
технологии «сказкотерапия» в условиях музейной педагогики»**

Подготовили:
Короленко Ю.Ю., директор школы
Санькова С.В., заместитель директора по УР
Зайцева Л.П., заместитель директора по ВР
Бондарева Л.А., учитель внеурочной деятельности
Клевцова Н.А., учитель внеурочной деятельности
Кочегарова О.И., учитель начальных классов

Цель деятельности региональной инновационной площадки: создание условий для обновления содержания практики воспитания и самореализации обучающихся начальных классов через внедрение во внеурочную и внеклассную деятельность технологии «сказкотерапия» в условиях музейной педагогики.

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

1. Разработать и апробировать новые программы внеурочной деятельности для учащихся начальных классов с использованием технологии «сказкотерапия» в условиях музейной педагогики.
2. Расширить оказание помощи детям в формировании позитивных жизненных ориентиров и планов, выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных через эффективное использование имеющихся ресурсов.
3. Оказать методическую, практическую помощь образовательным учреждениям через проведение стажерских практик, методических семинаров, вебинаров и других форм распространения опыта.

№ п/п	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1.	Корректировка и утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность РИП	Приказ о создании рабочей группы по реализации проекта и утверждение функциональных обязанностей руководителя и членов рабочей группы. Структурно-функциональная модель деятельности рабочей группы	до 31.03.2022	Короленко Ю.Ю.	
Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1.	Участие в вебинарах по вопросам организации деятельности РИП	Повышение профессиональной компетентности рабочей группы в вопросах организации деятельности РИП	По плану АИРО	Короленко Ю.Ю. Санькова С.В.	
2.	Разработка программы деятельности РИП	Приказ «Об утверждении плана реализации РИП на 2022 год» План реализации проекта на 2022 год	до 31.03.2022	Рабочая группа: Короленко Ю.Ю. Санькова С.В. Зайцева Л.П. Бондарева Л.А. Клевцова Н.А. Кочегарова О.И.	
3.	Взаимодействие с научным консультантом по вопросам реализации инновационного проекта	План реализации проекта на 2022 год Своевременная, адресная консультативная поддержка по вопросам реализации проекта 2 встречи (консультации) в год	до 31.03.2022 в течение года	Короленко Ю.Ю. Санькова С.В.	

4.	Оформление заявки на проведение стажерских практик	Заявка на проведение стажерских практик	до 31.03.2022	Санькова С.В.	
5.	Разработка программ стажерских практик	Программа стажерских практик в 2022 году	до 30.04.2022	Рабочая группа: Короленко Ю.Ю. Санькова С.В. Зайцева Л.П. Бондарева Л.А. Клевцова Н.А Кочегарова О.И.	
6.	Обновление имеющегося раздела «Инновационная деятельность» на сайте школы	На сайте школы создан раздел «Инновационный проект», размещены контактные данные, обратная связь, заявка на участие в отборе на присвоение статуса РИП, приказы, сертификат, план реализации РИП, программы стажерских практик, методические материалы РИП	до 31.03.2022 в течение года	Санькова С.В.	
7.	Проведение оперативных совещаний членов рабочей группы	Выработка единой системы действий по реализации проекта, механизмов эффективного управления проектом; рациональная организация работы по проекту. Протоколы заседаний рабочей группы. 4 протоколов за год.	в течение года	Короленко Ю.Ю. Санькова С.В.	

Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки

1.	Изучение опыта работы российских школ, а также школ Алтайского края по теме проекта	Накопление опыта по теме проекта. 1статья (анализ, обзор ситуации), размещенная на сайте школы.	в течение года	Рабочая группа	
2.	Апробация программы воспитания внеурочной деятельности для учащихся начальных классов с использованием технологии «сказкотерапия» в условиях музейной педагогики.	Программа воспитания внеурочной деятельности «Школа Сказок и Чудес»	в течение года	Бондарева Л.А.	
3	Создание раздела по проблемам воспитания учащихся начальных классов в консультационном центра для родителей на сайте школы	Поместить 5 консультаций	в течение года	Рабочая группа	

4.	Повышение квалификации руководителей и педагогов по организации инновационной деятельности.	Повышение уровня компетентности (1 член рабочей группы в год)	в течение года	Рабочая группа	
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
1.	Размещение заметки о запуске реализации проекта на сайте школе в новостной ленте	Информирование общественности о статусе региональной инновационной площадки и начале реализации проекта. 1 заметка	в течение года	Санькова С.В.	
2.	Размещение заметок о мероприятиях по реализации проекта на сайте школы в новостной ленте	Обеспечение единого информационно-образовательного пространства. Формирование положительного имиджа школы (1 заметки в два месяца). Фотоотчеты с мероприятий (2 в год).	в течение года	Санькова С.В. Зайцева Л.П.	
3.	Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайте АКИПКРО	Обеспечение информационной открытости инновационного проекта. 1 публикации в год	в течение года	Санькова С.В.	
4.	Контентное наполнение раздела «Инновационный проект» на сайте школы	Обеспечение информационной открытости инновационного проекта. 2 публикаций в год	в течение года	Санькова С.В. Зайцева Л.П. Бондарева Л.А.	
5.	Создание на сайте школы и наполнение раздела «Консультационный центр»	Обеспечение удовлетворенности родителей условиями и качеством реализации ФГОС НОО (5 консультаций)	в течение года	Санькова С.В. Бондарева Л.А. Кочегарова О.И.	
Проведение мероприятий проекта, распространение опыта					
1.	Организация и проведение стажёрских практик	Проведение 1 стажерской практики в год	ноябрь	Короленко Ю.Ю. Санькова С.В. Бондарева Л.А.	
2.	Проведение Педагогического совета «Воспитание обучающихся в условиях реализации обновленных ФГОС»	Формирование мотивационных механизмов педагогов для участия в работе РИП. Определение дальнейших векторов развития образовательного учреждения.	октябрь	Зайцева Л.П. Кочегарова О.И.	
3.	Выступление на мероприятиях различного уровня о результатах работы РИП (конференции, семинары - практикумы, круглые столы и т.д.)	1 выступление в год	в течение года	Рабочая группа	
4.	Проведение консультаций для	Материалы вебинара размещены на сайте	в течение года	Рабочая группа	

	образовательных организаций и их работников по теме проекта в форме вебинара	школы в разделе «Инновационный проект» 1 консультация в год	(по мере заявки)		
5.	Организация работы консультационного центра для родителей	Материалы консультаций для родителей по теме: работа с детьми с различными образовательными потребностями. 5 консультаций	в течение года	Рабочая группа	
6.	Работа школьного музея «СИВКА БУРКА»,	Обобщение опыта по использованию сказки и сказочного творчества для духовно - нравственного воспитания школьников начальных классов 1 публикация краевого уровня в год	в течение года	Санькова С.В. Бондарева Л.А.	
7.	Участие (представление опыта) в мероприятиях, направленных на обеспечение качества и результативности распространения реализации инновационных проектов	1 мероприятия краевого уровня в год 1 мероприятия муниципального уровня в год Фотоотчет (размещен на сайте школы)	в течение года	Рабочая группа	
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки в 2022 году					
1.	Организация и проведение мониторинга изучения степени удовлетворенности родителей качеством образования	Отслеживание показателей реализации инновационного проекта	декабрь	Рабочая группа	
2.	Организация мониторинга востребованности материалов инновационной деятельности	5 положительных отзывов о материалах проекта	октябрь	Рабочая группа	
3.	Подготовка отчёта о реализации РИП за 2022 год	Контрольно-аналитические материалы по реализации проекта. Сформулированы ключевые выводы об итогах реализации проекта и перспективах развитии инновационной деятельности на следующий год	октябрь	Рабочая группа	

Основные показатели результативности реализации проекта в 2022 году:

1.	Повышение квалификации руководителей и педагогов по организации инновационной деятельности (1 член рабочей группы по реализации инновационного проекта).
2.	Тиражирование опыта: 1 стажерская практика, 1 выступление городского (краевого) уровня, 2 публикации по теме проекта
3.	Разработанные продукты: - Программа внеурочной деятельности «Школа сказок и чудес»; - Сборник методических разработок воспитательных мероприятий, основанных на народных традициях; - Сценарии консультаций для родителей по воспитанию младших школьников (5 сценариев); - Конспекты музейных уроков и психокоррекционных занятий по сказкотерапии (4 конспекта); - Семинар для педагогов на тему «Как музей воспитывает сказкой».