



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БИЙСКА»**

П Р И К А З

30.10.2025 г.

№ 1500

г. Бийск

**Об утверждении «дорожной карты» организации и
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в городе Бийске в 2026 году**

В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в г.Бийске в 2025 году

приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Бийске в 2026 году (приложение к данному приказу).
2. Руководителям общеобразовательных учреждений
 - 2.1. разработать и разместить на официальных сайтах учреждений «дорожные карты» подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году в срок до 10.11.2025 года;
 - 2.2. направить ссылку на «дорожную карту» подготовки к государственной итоговой аттестации в 2026 году, размещенную на официальном сайте образовательного учреждения на адрес электронной почты tcyba-elena@yandex.ru (Цыба Е.В., муниципальный координатор по вопросам ГИА) в срок до 10.11.2025 года.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о.начальника
МКУ «Управление образования
Администрации города Бийска»

С.В. Строкина

Цыба Елена Владимировна
8(3854)22-14-16

Приложение к приказу
МКУ «Управление
образования
Администрации г. Бийска»
от 30.10.2025 г. №1500

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта»)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в городе Бийске в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1.	Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования			
1.1	Привлечение педагогической общественности к обсуждению результатов процедур оценки качества общего образования	октябрь - ноябрь 2025 г.	Цыба Е.В., Руколеева В.В., общественные методисты	Обсуждение результатов, определение задач на 2025-2026 учебный год
1.2	Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации на основе анализа выявленных проблем в качестве подготовки обучающихся по общеобразовательным предметам	декабрь 2025 - май 2026 г.	Методисты ИМЦ, руководители ОУ	Повышение квалификации учителей-предметников
1.3	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	сентябрь 2025- май 2026	Методисты ИМЦ, заместители директоров ОУ по методической работе	повышение профессионального уровня учителей
1.4	Организация методической поддержки педагогических работников в 2025/26 учебном году	в течение года	Методисты ИМЦ, заместители директоров ОУ по	повышение профессионального уровня учителей
1.5	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах в 4-8, 10 классах	апрель - май 2026 года	Строкина С.В., методисты ИМЦ, руководители ОУ	аналитический отчет по предметам, корректировка рабочих программ, информационные письма в ОУ

1.6	Реализация мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты	по отдельному плану	Строкина С.В., методисты ИМЦ, общественные методисты, руководители ОУ	повышение качества образовательных результатов, обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты
1.7	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы муниципального методического объединения, школьных методических объединений.	в течение 2025-2026 учебного года	Строкина С.В., методисты ИМЦ, руководители ОУ	повышение профессионального уровня учителей
1.8	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период	июль - сентябрь 2026 г.	Строкина С.В., руководители ОУ	проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11
1.9.	Участие в муниципальных единых методических днях	В течение года	Цыба Е.В., общественные методисты, руководители ОУ	повышение профессионального уровня учителей

2. Правовое обеспечение

2.1	Подготовка приказов МКУ «Управление образования Администрации города Бийска» об утверждении:			
2.1.1	ГИА-9: - сроков и мест регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в городе Бийске	ноябрь 2025 г.	Цыба Е.В., Руколеева В.В.	приказы об организации ГИА
	- мест регистрации и сроков проведения итогового собеседования по русскому языку в городе Бийске	декабрь 2025 г.		
	- сроков, мест и порядка информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку в городе Бийске	декабрь 2025 г.		
	- сроков, мест и порядка информирования о результатах ГИА-9 в городе Бийске	февраль 2026 г.		
	- приказы об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в ОУ	декабрь 2025-январь 2026	Руководители ОУ	

2.1.2	ГИА-11: - мест и сроков подачи заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении) в городе Бийске	октябрь 2025 г.	Цыба Е.В., Руколеева В.В.	приказы об утверждении основных положений по организации ГИА
	- сроков и мест ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) в 2025-2026 учебном году в городе	октябрь 2025 г.		
	- перечня мест проведения итогового сочинения для участников ЕГЭ в городе Бийске	октябрь 2025 г.		
	- сроков и мест регистрации на прохождение ГИА-11 в городе Бийске	ноябрь 2025 г.		
	- сроков, мест и порядка информирования о результатах ГИА-11 в городе Бийске	ноябрь 2025 г.	Руководители ОУ	
	- приказы об организации и проведении итогового сочинения (изложения) языку в ОУ	Ноябрь 2025		
2.2	Подготовка информационных писем в ОУ по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в городе Бийске в 2026 году	в течение учебного года	Цыба Е.В., Руколеева В.В.	утвержденные методические рекомендации, инструкции
3. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
3.1	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году	август - ноябрь 2026 г.	Строкина С.В., Экономисты МОУО, бухгалтерия МОУО, бухгалтерии ОУ	выплаченная компенсация
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
4.1	Участие в вебинарах по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, внесение сведений в региональную информационную систему и работу с сервисом файлообмена	ноябрь 2025 г., февраль - май 2026 г.	Цыба Е.В., Руколеева В.В., руководители ОУ	готовность специалистов к организации и проведению ГИА

4.2	<p>Участие в обучении по проведению ГИА на региональном уровне:</p> <p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК); - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ. ГИА-11: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - членов апелляционной комиссии; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ. <p>на муниципальном уровне</p> <p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ 	январь - апрель 2026 г.	Цыба Е.В., Руколеева В.В., Руководители ОУ	<p>готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА;</p> <p>готовность организаторов к проведению ГИА в ППЭ</p>
4.3	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11	<p>для ГИА-9:</p> <p>апрель - май 2026 г.</p> <p>для ГИА-11:</p> <p>февраль - май 2026 г.</p>	Цыба Е.В., Руколеева В.В., Руководители ОУ	отметки в журнале инструктажа
4.4.	Консультирование муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам организации и проведения ГИА в 2026 году	В течение года	Цыба Е.В., Руколеева В.В.	готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА
4.5.	Проведение школы руководителя ППЭ-9	По отдельному графику	Цыба Е.В., Руколеева В.В.	Готовность руководителей ППЭ-9 к проведению ГИА, решению нештатных ситуаций
5. Организационное сопровождение ГИА				
5.1	Подготовка к ГИА:			

5.1.1.	Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по применению технологий проведения экзаменов в ППЭ	по графику Рособрнадзора, графику региональных апробаций	Цыба Е.В., Руколеева В.В., руководители ОУ	отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ, ГИА-9
5.1.2	<p>Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пункты проведения экзаменов; - аудитории ППЭ; - участники ГИА категории выпускники текущего года; - члены ГЭК, которым предполагается выдача ключа шифрования на носителях; - технические специалисты; - участники ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов; - заказ экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ; - распределение участников на экзамены по ППЭ; - работники ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), члены предметных комиссий, члены ГЭК, которым не предполагается выдача ключа шифрования на носителях; - прикрепление работников к ППЭ; - назначение работников ППЭ на экзамены 	по графику Федерального центра тестирования	Цыба Е.В., Руколеева В.В., руководители ОУ, ответственные за ГИА в ОУ	своевременность внесения сведений в РИС и их передача на региональный уровень (РЦОИ) для проведения ГИА
5.1.3	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); - печать и выдача бланков итогового сочинения (изложения); - проведение итогового сочинения (изложения); - сканирование бланков итогового сочинения (изложения), обработка результатов - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат 	ноябрь 2025 г.- декабрь 2025 г. февраль 2026 г., апрель 2026 г.	Строкина С.В., методисты ИМЦ, руководители ММО, руководители ОУ	проведение итогового сочинения (изложения)

5.2	Обеспечение проведения ГИА:			
5.2.1	Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период 2026 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора	август 2026 г. сентябрь - октябрь 2026 г.	Цыба Е.В., Руколеева В.В., руководители ОУ	организация, проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период
5.3	Организация системы видеонаблюдения:			
5.3.1	Осуществление межведомственного взаимодействия в соответствии с компетенцией, в том числе: - организация взаимодействия по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн;	в течение проведения ГИА-11 февраль 2026 г.	Строкина С.В., Цыба Е.В., муниципальные ведомства и организации	соблюдение требований Порядка проведения ГИА-11
5.4	Организация ГИА для выпускников с ОВЗ:			
5.4.1	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ): - сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ	в течение года февраль - март 2026 г. во время проведения ГИА во время проведения ГИА	Строкина С.В., Цыба Е.В., Руколеева В.В., руководители ОУ, руководители ППЭ, члены ГЭК	соблюдение равных условий для обучающихся, обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ
5.5	Организация общественного наблюдения:			
5.5.1	Направление информационных писем в образовательные учреждения по вопросу привлечения родительской общественности в качестве общественных наблюдателей в период проведения государственной итоговой аттестации в 2026 году	февраль 2026 г.	Цыба Е.В., Руколеева В.В.	определение направлений работы по вопросу привлечения родительской общественности в качестве общественных наблюдателей
5.5.2	Участие в вебинаре по обучению граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2026 году	февраль - март 2026 г.	Цыба Е.В., Руколеева В.В., руководители ОУ	повышение компетентности общественных наблюдателей
5.5.3	Контроль осуществления общественного наблюдения в ППЭ	март, май - июль, сентябрь 2026 г.	Цыба Е.В., Руколеева В.В.	соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				

6.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, консультационная поддержка муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов	в течение 2025-2026 учебного года	Цыба Е.В., Руколеева В.В., руководители ОУ	оперативное решение вопросов и снятие напряжённости при организации и проведении ГИА
6.2	Информационное наполнение сайта	в течение 2025-2026 учебного года	Цыба Е.В., Руколеева В.В., Гусева И.В.	тексты новостей на сайте
6.3	Организация информационной кампании в городских средствах массовой информации (пресс- конференции, специальные сюжеты, пресс-туры в ППЭ, информация в печатных СМИ)	в течение 2025-2026 учебного года	Цыба Е.В., Руколеева В.В., Гусева И.В.	регулярное информационное сопровождения ГИА
6.4	Обеспечение информационного сопровождения Всероссийских акций, проводимых на территории Алтайского края	в течение 2025-2026 учебного года	Цыба Е.В., Руколеева В.В., Гусева И.В.	знакомство граждан с особенностями проведения ГИА
6.5	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на селекторных совещаниях с руководителями ОУ	в течение 2025-2026 учебного года	Цыба Е.В., Руколеева В.В.	включение вопросов проведения ГИА в график селекторных совещаний
6.6	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в рамках родительских собраний, встреч, консультаций	в течение 2025-2026 учебного года	Руководители ОУ	включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения родительских собраний, обеспечение информирования участников ГИА
6.7	Размещение в СМИ информации:			
6.7.1	по ГИА-9: - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	В соответствии с графиком и Порядком проведения ГИА	Цыба Е.В., Руколеева В.В., Гусева И.В., руководители ОУ	своевременное информирование

6.7.2	по ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11	В соответствии с графиком и Порядком проведения ГИА	Цыба Е.В., Руколеева В.В., Гусева И.В., руководители ОУ	своевременное информирование
6.8	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2025-2026 учебного года	Цыба Е.В., Руколеева В.В., руководители ОУ, школьные психологи	планы работы школьных психологов
6.9	Организация и проведение Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль – март 2026 г.	Цыба Е.В., Руколеева В.В.	участие представителей родительской общественности города в акции
6.10	Организация и проведение городской акции «День сдачи ОГЭ родителями»	ноябрь 2025 г.	Цыба Е.В., Руколеева В.В.,	участие представителей родительской общественности города в акции
7. Контроль за организацией и проведением ГИА				
7.1	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций (выборочно) по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2025 г. апрель 2026 г.	Цыба Е.В., Руколеева В.В., Гусева И.В.,	своевременность обновления информации на сайтах МОУО и ОО по вопросам организации и проведения ГИА
7.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11	по плану учредительного контроля	Строкина С.В., Цыба Е.В., Руколеева В.В.	справки по итогам мероприятий учредительного контроля
7.3	Проведение профилактических мероприятий в образовательных организациях, выпускники которых показали низкие образовательные результаты	январь - февраль 2026 г.	Цыба Е.В., Руколеева В.В., Руководители ОУ	устранение дефицитов, направление писем
7.4	Проверка готовности ППЭ и РЦОИ	март, май, август 2026 г.	Полосина Н.В., Рязанов М.А., руководители ППЭ, члены ГЭК	ППЭ подготовлены к проведению ГИА в соответствии с требованиями Порядка, оформлены акты

7.5	Организация видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в режиме онлайн	март - апрель, май - июль, сентябрь 2026 г.	Строкина С.В., Цыба Е.В., руководители ОУ- ППЭ-11, руководители ППЭ- 11	видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ
7.6	Организация видеонаблюдения за проведением ГИА в режиме офлайн	март - апрель, май - июль, сентябрь 2026 г.	Строкина С.В., Цыба Е.В., руководители ОУ- ППЭ-9, руководители ППЭ-9	видеонаблюдение в режиме офлайн в 100% аудиториях ППЭ
8. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Бийске в 2026 году				
8.1	Проведение анализа итогового сочинения (изложения)	январь 2025 г, март 2026 г., май 2026 г.	Цыба Е.В., Корохова Е.С.	Аналитические материалы
8.2	Проведение анализа проведения (прохождения) ГИА-2026	сентябрь, 2026 г.	Цыба Е.В., Руколеева В.В.	Аналитические материалы
8.3	Рассмотрение результатов ГИА-2026 на совещаниях с руководителями ОУ, специалистами, ответственными за подготовку и проведение ГИА	октябрь - ноябрь 2026 г.	Цыба Е.В., Руколеева В.В.	обсуждение результатов, определение задач в разрезе муниципальных районов и городских округов
8.4	Анализ показателей по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-2026	июль - сентябрь 2026 г.	Строкина С.В., Цыба Е.В., Руколеева В.В.	принятие управленческих решений

Исполнитель: Цыба Елена Владимировна
8(3854)22-14-16